

監 第 196号

平成27年3月24日

松江市長 松浦正敬様
松江市議会議長 三島良信様
各行政委員会委員長様

松江市監査委員 松本修司
松江市監査委員 児玉泰州
松江市監査委員 森脇勇人

随時監査(工事監査)の結果に関する報告について

地方自治法第199条第5項の規定に基づき平成26年度随時監査(工事監査)を実施したので、その結果に関する報告を同条第9項の規定により提出します。

平成 26 年度

隨時監査（工事監査）報告書

松江市監査委員

目 次

随時監査(工事監査)報告書

第 1	監査の対象	1
第 2	監査の範囲	1
第 3	監査の期間	1
第 4	監査の方法	1
第 5	監査の結果	1
別表1	監査対象工事一覧表(土木工事)	3
別表2	監査対象工事一覧表(建築工事)	3

随時監査(工事監査)報告書

第1 監査の対象

[土木工事]

産業観光部	農林基盤整備課、水産振興課
歴史まちづくり部	都市政策課、公園緑地課
都市整備部	管理課、土木課、河川課
上下水道局工務部	建設課

[建築工事]

政策部	情報政策課
産業観光部	観光施設課
教育委員会事務局	生涯学習課

第2 監査の範囲

平成25年度に完了した市、上下水道局、ガス局、交通局及び市立病院工事のうち、別表1の土木工事、別表2の建築工事を監査対象工事とした。

第3 監査の期間

平成26年6月12日から平成27年2月18日まで

第4 監査の方法

- 1 工事施工伺、支出負担行為伺書をはじめ、工事請負費精算までの一連の工事関係書類についてその内容を監査した。
- 2 契約書、設計書、設計図並びに工事写真などにより施工内容を調査するとともに現地で関係職員立会いのうえ実地監査を実施した。

なお、技術調査にあたっては、土木工事については、公益財団法人島根県建設技術センターへの委託により、また、建築工事については、工事監査補助員を1名委嘱し、専門的見地からの助言を求め監査を行った。

第5 監査の結果

対象工事における監査の結果、契約書等関係書類及び施工状況はおおむね適正であると認めたが、次の各工事事項については適切な措置を講じられたい。

なお、細部にわたる事項及び軽易な事項については、その都度関係職員に改善等を指示したので記述を省略した。

1 土木工事

(1) 工事積算について

○平成25年度 細原農道第7工区整備工事

処分費については共通仮設費率計算に含まれるか否かを自動計算させるための特殊コードを用いた適切な積算がなされていない。また、仮設材の運搬費(軽量鋼矢板、敷鉄板等)については計上されていなかった。どちらも工事費の増減に関わる事項であるため、適切な計上を留意されたい。

(2) 施工管理について

○平成25年度 細原農道第7工区整備工事

主要な構造物（側溝、アスファルト舗装、仮設の場所打ち杭など）の出来形管理が書類として整備されていなかった。出来形管理基準は施工計画書に記載される事項であるが、施工計画書の内容確認が十分ではなかったかと考えられる。受注者は施工計画書により工事その他を実施するため、今後は厳重な確認を実施されたい。

(3) 下請け通知書について

○平成25年度耐震化事業浜乃木一丁目地内配水管布設替工事

当工事は各種の下請け施工者により施工されているが、下請け通知書の様式が古く、保険関係の表示が無かった。また、工事内訳書の添付もされていなかった。下請け関係書類は元請け施工者から提出されるものだが、適切な施工を確保する上でも、また下請け施工者の保護のためにも発注者が把握しておくべき重要なものであるため、今後は厳重な確認を実施されたい。

2 建築工事

(1) 請負契約について

○鹿島多久の湯施設改修工事

契約が随意契約で締結されているが、地方自治法施行令第167条の2第1項5号の規定で実施するには根拠が乏しいと思われる。今後の随意契約での発注には慎重な執行が望まれる。

(2) 設計の審査について

○第1 電算室空調設備更新工事

○鹿島多久の湯施設改修工事

○竹矢第2児童クラブ建設（建築・設備）工事

3件の工事は共に設計を設計会社に外部委託されているが、軽微ではあっても設計図面と内訳書の食い違いや、図面に必要事項が記載されていないなどの不備があったので、納入時の審査を厳格にされたい。

監 査 対 象 工 事 一 覧 表

別表 1 (土木工事)

No	監査 実施日	主管課 (工事担当課)	工事名 (工事場所)	工事金額 (円)	着 手 日 実しゅん工日	契約の 方法	請負業者
1	H26. 6. 27	上下水道局 建設課	平成ニュータウン管渠更生その1工事 (東持田町地内)	15,869,700	H25. 11. 26 H26. 3. 5	一般	(株)マイクリンサービス
2		水産振興課	惣津港係留施設修繕工事 (美保関町地内)	4,250,400	H25. 6. 20 H25. 8. 30	指名	(有)山安工業
3	H26. 9. 2	土木課	市道大野上岡線道路改良その 1 工事 (上大野町地内)	17,563,350	H25. 8. 29 H26. 1. 10	指名	(株)大谷商工
4		都市政策課	JR 玉造温泉駅前広場整備工事 (玉湯町地内)	34,007,400	H25. 9. 18 H26. 3. 13	一般	宍道湖建設(株)
5	H26. 10. 7	農林基盤整備課	平成 25 年度 細原農道第 7 工区 整備工事 (大野町地内)	12,770,100	H25. 9. 13 H26. 2. 28	指名	(有)マルイチ工業
6		土木課	市道西尾大井線側溝改良工事 (福富町地内)	8,574,300	H25. 12. 13 H26. 3. 26	指名	(有)豊洋土木
7	H26. 11. 6	管理課	市道八幡大井線舗装改良工事 (福富町地内)	7,542,150	H25. 11. 7 H26. 2. 10	指名	(株)佐々木建設
8		河川課	平成 25 年度追子排水路護岸整備 工事 (学園南一丁目地内)	57,894,900	H25. 7. 25 H26. 3. 27	一般	(株)松和
9	H26. 12. 3	上下水道局 建設課	平成 25 年度耐震化事業 浜乃木 一丁目地内配水管布設替工事 (浜乃木一丁目地内)	60,557,700	H25. 7. 24 H26. 1. 31	指名	シセイ技研(株)
10		公園緑地課	楽山公園斜面崩壊対策工事 (西川津町地内)	19,775,700	H25. 11. 20 H26. 3. 24	指名	松友建設(株)
11	H27. 1. 14	上下水道局 建設課	森山処理区管路工事その 17 に伴う 配水管布設替工事 (美保関町地内)	11,793,600	H25. 9. 13 H26. 3. 24	指名	(有)協和工業
12		土木課	市道出雲郷大庭線道路改良工事 (大草町地内)	16,412,550	H25. 10. 16 H26. 3. 25	指名	(有)エムケイ技建

別表 2 (建築工事)

No	監査 実施日	主管課 (工事担当課)	工事名 (工事場所)	工事金額 (円)	着 手 日 実しゅん工日	契約の 方法	請負業者
1	H26. 7. 2	情報政策課 (建築課)	第1電算室空調設備更新工事 (中原町地内)	15,120,000	H25. 11. 26 H26. 3. 10	指名	山陰菱冷(株)
2	H26. 12. 4	観光施設課 (建築課)	鹿島多久の湯施設改修工事 (鹿島町地内)	14,710,500	H25. 11. 15 H26. 3. 25	随契	(株)豊洋
3	H27. 1. 13	生涯学習課 (建築課)	竹矢第 2 児童クラブ'建設(建築)工事 (八幡町地内)	21,472,500	H25. 11. 12 H26. 3. 7	一般	(有)三島工業所
			竹矢第 2 児童クラブ'建設(設備)工事 (八幡町地内)	8,347,500	H25. 11. 9 H26. 3. 7	指名	松江管工(有)

※主管課と工事担当課が同一の場合、()は省略

※契約の方法 一般：制限付一般競争入札、指名：指名競争入札、随契：随意契約