

## 第7章 事業計画

### 第1節 事業推進体制

史跡松江城の整備にあたっては、事業推進における以下の体制をもとに進める。




図7-1 事業推進体制

## 第2節 事業スケジュール

事業推進体制をもとに、以下の項目に従って事業スケジュールを構築する。

なお、重点分野以外の分野については長期的な対応を想定しているが、条件が整えば、10年以内（短中期）での事業着手もあり得る。

分野区分	対処措置の概要		短期					中期					長期
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036～
重点分野	石垣保存計画	動態観測	→										
		解体修理		発掘調査	基本設計	実施設計		解体修理					
	園路整備計画	改修・補修工事					基本設計	実施設計		改修・補修			
		付帯側溝の補修											
	植生管理計画	危険木調査・管理	台帳作成		鎮守の森診断		フォローアップ診断						
		危険木対策		伐採・剪定									
		石垣支障木対策											
	サイン整備計画	サインの更新、新規設置											
	排水設備計画	排水側溝の補修				現況詳細調査	側溝の補修工事						
	重点分野以外	遺構保存計画											
建物修復・復元計画													
遺構表現計画													
防災・防犯計画													
管理・便益施設計画													
公開活用施設計画													
周辺環境保全計画													
地域関連文化財等整備活用計画													
整備関連調査計画													
公開活用計画													
管理運営計画													

### 第3節 完成予想図

これまでの検討結果に基づき、計画期間終了時における史跡松江城の再整備完成後の全体平面図および鳥観図を以下に示す。



図7-2 史跡松江城整備基本計画図



※この図はイメージです

図7-3 完成予想図



---

# 史跡松江城整備基本計画

令和8年（2026）3月

編集・発行：松江市 文化スポーツ部

松江城・史料調査課

---