

社会資本総合整備計画 事後評価書

まつえし と し こうえん
松江市都市公園における安全・安心の推進計画

まつえし
松江市

平成30年9月

社会資本総合整備計画（公園施設長寿命化対策支援事業）事後評価書

平成 30年9月7日

計画の名称	松江市都市公園における安全・安心の推進計画										
計画の期間	平成24年度 ～ 平成28年度（5年間）					交付対象	松江市				
計画の目標											
松江市においては、「住みやすさ日本一の実現」「安心・安全なまちづくり」を目指しさまざまな施策を展開している。その中で市民の憩いの場であり、災害時には避難所となる都市公園について公園施設長寿命化計画を策定し、計画的に公園施設の維持管理及び整備を実施することにより、市民が安全で安心して利用できる公園の環境整備や、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。											
計画の成果目標（定量的指標）											
・平成25年度までに51公園の長寿命化計画を策定し、平成26年度から計画的に施設の改築、更新を図る。 ・危険度判定調査等により施設の改築・更新等が必要となった公園施設について、公園施設長寿命化計画に基づき、平成28年度までに43公園の整備を行い、公園施設改築・更新等率を100%にする。											
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値			備考		
・公園施設の改築・更新等が完了した箇所の割合を算出する。 ＝公園施設改築・更新等率(%)＝公園施設改築・更新等済箇所数／公園施設改築・更新等必要箇所数						当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H28末)			
						0%	51%	100%			
全体事業費	合計 (A+B+C)	168百万円	A	168百万円	B	0	C	0	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C)	0.0%	

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
・松江市において実施	・事業終了後
	公表の方法
	・松江市ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 道路事業															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
1-A-1	公園	一般	松江市	直接	松江市	松江市公園施設長寿命化計画策定調査	公園施設長寿命化計画策定(51公園)	松江市						22.0	
1-A-2	公園	一般	松江市	直接	松江市	松江市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	公園施設改築・更新等(22公園)	松江市						57.0	
1-A-3	公園	一般	松江市	直接	松江市	松江市公園施設長寿命化対策支援事業	松江総合運動公園等25箇所における遊具の改善等	松江市						89.0	
														168.0	
合計															

B 関連社会資本整備事業

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H24	H25	H26	H27	H28		

C 効果促進事業

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H24	H25	H26	H27	H28		


※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・40公園において、公園施設の改築・更新を実施した結果、利用者の安全性・快適性が向上した。			
II 定量的指標の達成状況	指標①（公園施設改築等実施済み公園数）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	遊具配置を再検討し、一部遊具の改築・更新を取り止めたため。
		最終実績値	93%		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）					
3. 特記事項（今後の方針等）					
日常点検、定期点検等により、公園施設の安全性を維持するとともに、公園施設長寿命化計画に基づく計画的な施設の長寿命化対策を継続して実施し、維持管理に係るコスト縮減と、安全で安心して利用できる快適な公園づくりを進めていく。					

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	松江市都市公園における安全・安心の推進計画		
計画の期間	平成24年度～平成28年度（5年間）	交付団体	松江市

松江市管内図



No.1	南平台児童公園	No.23	伊東児童公園
No.2	松尾児童公園	No.24	南山西側公園
No.3	八幡児童公園	No.25	南台町公園
No.4	北台児童公園	No.26	あまの公園
No.5	宇賀公園	No.27	八幡公園
No.6	東松北台児童公園	No.28	春日公園
No.7	国府公園	No.29	松江総合運動公園
No.8	ニュー学園台街区公園	No.30	空日公園
No.9	うぐいす台街区公園	No.31	松山公園
No.10	四季が丘東街区公園	No.32	松台町公園
No.11	千本街区公園	No.33	松山地区1号広域
No.12	八雲台中央都市緑地	No.34	四季が丘西街区公園
No.13	大田都市緑地	No.35	朝日ヶ丘東街区公園
No.14	市内児童公園	No.36	青島児童公園
No.15	東出雲中央公園	No.37	国府公園
No.16	法吉住宅団地東公園	No.38	栗山公園
No.17	奥月西児童公園	No.39	北津が丘東児童公園
No.18	竹崎児童公園	No.40	北公園
No.19	うぐいす公園		
No.20	朝日ヶ丘西街区公園		
No.21	平成南街区公園		
No.22	下流公園		

- 凡例
- 1-A-2 松江市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業
 - 1-A-3 松江市公園施設長寿化対策支援事業
 - 上記が重複しているもの