

しゃかいし ほんそうごうせいびけいかく
社会資本総合整備計画

じ ご ひょうかしょ
事後評価書

まつえし と し こうえん あんぜん あんしん すいしんけいかく だい き
松江市都市公園における安全・安心の推進計画〔第2期〕

まつえし
松江市

れいわ ねん がつ
令和4年6月

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年05月19日

計画の名称	松江市都市公園における安全・安心の推進計画〔第2期〕													
計画の期間	平成29年度 ～ 平成31年度（3年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	松江市													
計画の目標	松江市においては、「住みやすさ日本一の実現」「安心・安全なまちづくり」を目指しさまざまな施策を展開している。その中で市民の憩いの場であり、災害時には避難所となる都市公園について公園施設長寿命化計画を策定し、計画的に公園施設の維持管理及び整備を実施することにより、市民が安全で安心して利用できる公園の環境整備や、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		90	A	90	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29年度	H30年度	H31年度
1	平成25年度までに策定した長寿命化計画に基づき、平成26～28年度までの3ヵ年で遊具、施設を更新。引続き平成29年度より3ヵ年計画で施設の改築、更新を図る。危険度判定調査等により施設の改築・更新等が必要となった公園施設について、公園施設長寿命化計画に基づき、平成31年度までに18公園の整備を行い、公園施設改築・更新等率を100%にする。 公園施設の改築・更新等が完了した箇所の割合を算出する。 公園施設改築・更新等率（%）＝公園施設改築・更新等済箇所数／公園施設改築・更新等必要箇所数	0%	65%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	松江市	直接	松江市	—	—	松江市公園施設長寿命化 対策支援事業	松江総合運動公園等18公園に おける遊具、施設の改築等	松江市	■	■	■			90		策定済
											小計						90		
											合計						90		

事 後 評 価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

松江市において評価を検討し確定した。

事後評価の実施時期

事業終了後

公表の方法

ホームページによる

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況

・施設の改修・更新により、安心・安全な公園とすることができた。

定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

今後とも長寿命化計画により計画的に施設の更新を行い、安心・安全な公園になるように努める。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	施設更新済公園の割合		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	


(完了箇所図)社会資本整備計画

計画の名称

松江市都市公園における安全・安心の推進計画〔第2期〕

交付団体

松江市



(完了箇所図)社会資本整備計画

計画の名称

松江市都市公園における安全・安心の推進計画〔第3期〕

交付団体

松江市

