

社会資本総合整備計画 事後評価書

まつえしみどり きほんけいかく さくてい
松江市緑の基本計画の策定

まつえし
松江市

令和2年8月

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年05月15日

計画の名称	松江市緑の基本計画の策定												
計画の期間	平成31年度 ~ 平成31年度 (1年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	松江市												
計画の目標	本市の特性や都市の将来像、緑の将来像を見据えた上で、緑地の適正な保全及び緑化の推進や都市公園の整備及び管理をはじめ、公園施設の公募設置管理制度と官民連携などの新たな施策も踏まえた指針を定め、当市の緑化を総合的かつ体系的に推進していく。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	7	A	7	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	平成31年度末までに、緑の基本計画を策定する。 緑の基本計画の策定数(計画の見直し)	0件	件	1件

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	松江市	直接	松江市	-	-	松江市公園事業特定計画 調査	松江市緑の基本計画策定	松江市						7	-		
												小計						7		
												合計						7		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 松江市において実施	事後評価の実施時期 事業終了後
	公表の方法 松江市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	計画を策定したことで、公園協議会新設や愛護団活動強化へ向けた体制の構築や、現在の社会情勢に即した公園整備・管理方針の確立をすることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
緑の基本計画に基づき、緑地の適正な保全及び緑化の推進や都市公園の整備及び管理を進めていく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	緑の基本計画の策定	
	最終目標値	1件
	最終実績値	1件

社会資本総合整備計画

計画の名称	松江市緑の基本計画の策定	交付対象	松江市
計画の期間	平成31年度 (1年間)		

計画対象区域
 面積 約198.45km²
 人口 約173,000人

