松江市一般廃棄物処理基本計画策定スケジュール

時期	項目	内容
9月29日（火）	第1回 審議会	1. 諮問 2. 一般廃棄物処理基本計画素案の提示 3. 一般廃棄物処理基本計画素案の概要 ・計画策定の基本的事項 ・審議会のスケジュール ・ごみ処理の現状の評価と課題 ・生活排水処理の状況と課題
10月下旬	第2回 審議会	1. 一般廃棄物処理基本計画素案の審議 ・施策の体系 ・数値目標 ・具体的施策
11月－12月	パブリックコメント	
1月	第3回 審議会	1. 一般廃棄物処理基本計画の策定（答申）