
松江市営繕工事における週休２日促進工事実施要領 

 
１．目的 

本要領は、松江市が発注する営繕工事における週休２日の確保に向けた取り組みにおいて、労

務費の補正等を行うために必要な事項を定め、もって週休２日を促進することを目的とする。 
 
２．用語の定義 

（１）週 休 ２ 日　 
① 月単位の週休２日 

対象期間において、全ての月で４週８休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認め 
られる状態をいう。 

　　②　通期の週休２日 
対象期間において、４週８休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態

をいう。 
　　③　週単位の週休２日 

対象期間において、全ての週で２日以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められ

る状態をいう。 
（２）対 象 期 間　 

工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。な

お、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一

時中止している期間のほか、発注者が対象外としている期間（受注者の責によらず現場作

業を余儀なくされる期間など）は含まない。 
（３）現 場 閉 所   

緊急対応時や巡回パトロール、保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて１日を 
通して現場が閉所された状態をいう。 

（４）現 場 休 息　 
関連他工事がある場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて１日を通し 

て現場作業が無い状態をいう。 
（５）４週８休以上   

①　月単位の４週８休以上 
対象期間内の全ての月ごとに現場閉所（現場休息）日数の割合（以下「現場閉所（現場

休息）率」という。）が 28.5％（８日／２８日）以上の水準に達する状態をいう。ただ

し、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が 28.5％に満たない月においては、当該月の土

曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っている状態をいう。なお、現

場閉所日（現場休息日）を原則として土曜日・日曜日としない場合においては、上記の

「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。 
　　②　通期の４週８休以上 

対象期間内の現場閉所（現場休息）率が 28.5％（８日／２８日）以上の水準に達する

状態をいう。 
　　③　週単位の４週８休以上 

対象期間内の全ての週ごとに現場閉所（現場休息）日数の割合が 28.5％（２日／７日）

以上の水準に達する状態をいう。なお、現場閉所日（現場休息日）を原則として土曜日・

日曜日としない場合においては、上記の「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により

変更できるものとする。 
 

現場休息率の算出において、現場休息日数には現場閉所日数を含むものとする。 
また、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所の日数に含めるもの

とする。 

 

 



３．対象工事 

　原則として松江市が発注する全ての営繕工事を対象とする。 
 
４．発注方式等 
発注方式は、「月単位週休２日指定方式」を原則とする。ただし、②の項目に該当する場合は「月

単位週休２日希望方式」とすることができる。なお、いずれの場合も通期の週休２日の達成を遵

守すること。 
①　月単位週休２日指定方式 
月単位週休 2 日指定方式とは、発注者が月単位の週休２日に取り組むことを指定する方式に

より発注するもの。 
②　月単位週休２日希望方式 
月単位週休 2 日希望方式とは、受注者が工事着手前に発注者に対して、月単位の週休２日に

取り組む旨を協議した上で取り組む方式により発注するもの。対象となる工事は、以下のいず

れかとする。 
　　・学校、その他指定管理者との調整により困難と認められる施設での工事 
　　・社会的要請等により早期の工事完成が望まれる工事 
 

ただし、関連他工事がある場合は、関連する全ての工事について同一の方式を選択するものと

する。 
 
５．積算方法等 

（１）補正方法 
　月単位の週休２日促進工事（４週８休以上）については、補正係数により労務費（予定価格の

もととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の

労務費）を補正するものとし、その補正係数は１．０２とする。 
 
（２）積算方法 
①　月単位週休 2 日指定方式 
発注時点で月単位の４週８休以上を前提に（１）により労務費を補正し工事費を積算して予

定価格を作成する。 
　現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、月単位の４週８休以上が確保できなかった場合、

松江市建設工事請負契約約款第 25 条の規定に基づき、請負代金額のうち労務費補正分を減額変

更する。 
②　月単位週休 2 日希望方式 
労務費を補正せず工事費を積算して予定価格を作成する。 

　現場閉所（現場休息）の状況を確認後、月単位の４週８休以上が確保できた場合、補正係数を

（１）により労務費を補正し、松江市建設工事請負契約約款第 25 条の規定に基づき増額変更す

る。 
③見積単価の取り扱い 
　見積単価作成のため製造業者又は専門工事業者等に対して見積を依頼する場合は、現場閉所

（現場休息）の条件を提示の上、見積徴取を行う。なお、現場閉所（現場休息）の達成状況に応

じた請負代金額の変更については、（２）①及び②による。 
 
６．対象工事である旨等の明示 

（１）対象工事である旨等の明示は、特記仕様書追加事項への記載（電磁的記録を含む。）により

行うものとする。 
 
（２）（１）の特記仕様書追加事項への記載内容は、別記によるものとする。 
 
７．現場閉所（現場休息）の確認方法等 

（１）現場閉所（現場休息）の確認方法 



　① 工事着手前 
　　・監督職員は、現場閉所（現場休息）の予定日を記載した「実施工程表」等を受注者より受領

し、月単位の週休２日、通期の週休２日又は週単位の週休２日が確保されていることを確

認する。 
　　・「対象期間」の設定として、工事着手日及び必要に応じて工場製作のみを実施した期間など

の対象外とする期間を受注者と協議により決定する。 
　　・関連他工事がある場合は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場閉所（現

場休息）の予定日を調整した上で、その予定日を記載した「実施工程表」等を作成し、監督

職員に提出する。 
　② 工事着手後 
　　・監督職員は、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度現場閉所（現場休息）の予

定日を記載した「実施工程表」等を受注者より受領し、現場閉所（現場休息）の状況を確

認する。なお、「実施工程表」等の修正にあたっては、受注者間で調整を行う。 
　　・監督職員は、受注者が作成する現場閉所（現場休息）の日が記載された「実施工程表」等に 

より、定期的に対象期間内の現場閉所（現場休息）の日数を確認する。 
　　・受注者は、監督職員による現場閉所（現場休息）の状況の確認のため「実施工程表」等に現

場閉所（現場休息）の日を記載し、監督職員に提出する。 
　③ その他留意事項 
　　・現場閉所（現場休息）の状況の確認にあたっては、新たな書類作成等により事務負担が増

大しないよう留意し、既存の書類の活用に努めること。 
　　・監督職員は、現場閉所（現場休息）の前日などに、現場閉所（現場休息）の日に作業が発生

するような指示等は行わないように配慮すること。 
　　・監督職員は、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間

を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間（関連他工事がある場合を含

む。）の調整を適切に実施すること。 
　　・工事一時中止を行う場合など対象外とする期間を変更する必要が生じた場合は、その都度、

監督職員は受注者と協議すること。 
　　・監督職員は、統括安全衛生責任者を選任している場合で、その者が職務を行うことができ

ないときは、労働安全衛生法等の規定に基づき、代理者を選任しなければならないことか

ら、「実施工程表」等を受注者から受領した際に、統括安全衛生責任者を選任している受注

者が現場休息の日となる場合の体制について必要な調整を行うこと。 
 
（２）週休２日促進工事の見える化 

　週休２日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。 
 
（３）適正な工期の確保 

　発注者は、公共建築工事における工期設定の基本的考え方等に基づき、全体工期のしわ寄せ

がないよう設備工事等の後工程の適正な施工期間や設備の試験運転調整等に必要な期間を確

保するなど適正な工期を設定する。 
　特に新営工事については、（一社）日本建設業連合会の「建築工事適正工期算定プログラム」

等を参考活用する。 
 
８．その他 

（１）工事成績評定 
　①　令和７年２月２８日以前に指名通知又は入札公告を行う工事 

発注者は、対象期間における現場閉所（現場休息）について、通期の週休２日を確保できた

場合は、監督員において工事成績評定の「Ⅱ.工程管理　その他」にて評価するものとする。な

お、週休２日を確保できなかった場合において、減点は行わない。 
②　令和７年３月１日以降に指名通知又は入札公告を行う工事 
　発注者は、対象期間における現場閉所（現場休息）について、月単位の週休２日を確保でき

た場合は、総括監督員において、工事成績評定の「Ⅱ.工程管理　その他」にて評価するものと



する。 
　また、月単位の週休２日を確保した上で、週単位の週休２日を確保できた場合は、月単位の

週休２日の確保における評価に加えて、さらに、総括監督員において、工事成績評定の「４．

工事特性　施工現場での対応　その他」にて評価するものとする。 
　なお、週休２日を確保できなかった場合において、減点は行わない。 

（２）元請下請の取引の適正化 
　週休２日促進工事の実施に当たっても、工期や契約金額等について、下請業者へのしわ寄せ

が生じることのないよう、関係部局に対して、対象工事の情報を提供するなど連携を密に行う

ものとする。 
（３）提出書類の虚偽 
　　７．（１）②の「実施工程表」等に、虚偽の記載等が工事中又は工事完了後に判明した際には、

不誠実な行為として取り扱う場合がある。 
 
 
 
 
付則 
 
（施行期日） 
この要領は、令和４年４月１日から施行する。 
（施行期日） 
この要領は、令和５年４月１日から施行する。 
（施行期日） 
この要領は、令和６年４月１日から施行する。 
（施行期日） 
この要領は、令和７年３月１日から施行する。 

（施行期日） 
この要領は、令和８年４月２３日以降に入札公告または指名通知する案件から施行する。


