
令和９年度以降

●市民アンケート

●意見募集

●議会意見の反映

令和７年度

松江駅前再開発のロードマップ（イメージ）
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●デザイン会議8回
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令和８年度

試行

①駅北側への横断歩道の設置

②バスターミナルの拡充

③南側へのタクシー乗降場の集約

④人々が憩い集う駅前広場の設置

数～10年程度

関係者との協議・調整 1月16日～

自動車交通影響調査

施設配置計画の立案
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松江駅前
デザイン会議

実務者レベルの連絡調整会議体


