

(様式1)

教総第428号

令和1年10月1日

文部科学大臣 殿

松江市長

松 浦 正 敬 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

松江市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度（1年間）

（担当）

松江市教育委員会教育総務課

住所：島根県松江市末次町86番地

電話：0852－55－5949

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

- ・事業完了後、松江市教育委員会事務局内において、事後評価を実施する。
- ・上記の自己点検と評価について、有識者委員に参画いただいた検討会議などでの意見を踏まえ、秋に報告書(松江市教育委員会点検・評価報告書)を作成する。

(2) 評価の方法

- ・事業の目的、成果についての確認、目標値等をもとに事後評価を実施し、ホームページ等で公表する。
- ・毎年、前年度の事務事業に対して自己点検と評価を行い、有識者委員に参画いただいた検討会議等でのご意見を踏まえながら改善を行い、報告書(松江市教育委員会点検・評価報告書)を作成している。また、その報告書については、議会に提出するとともに、ホームページ等で公表している。

○施設整備計画の事後評価

<http://www1.city.matsue.shimane.jp/kyouiku/gakkousisetsu/gakkousisetsuseibikeikaku.html>

○点検・評価報告書

<http://www1.city.matsue.shimane.jp/kyouiku/kyouikuiinkai/>

4. 総合的な所見

- ・施設整備計画の目標はおおむね達成できた。
- ・大規模改造(老朽・空調・トイレ)、屋外教育環境(グラウンド)整備により、各校の教育環境の改善を図ることができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・古志原小学校・湖南中学校の大規模改造(老朽)工事(Ⅱ期目)を実施し、施設の老朽化対策を図ることができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・古志原小学校・湖南中学校の大規模改造(トイレ)工事(Ⅱ期目)、大野小学校・古志原小学校・法吉小学校・第三中学校・湖南中学校の大規模改造(空調)工事、玉湯小学校・玉湯中学校の屋外教育環境(グラウンド)整備工事(Ⅱ期目)を実施し、各校の教育環境の質的な向上を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
大野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.2～H30.3	H30.9.20		工期延長あり
玉湯小学校(Ⅱ期)	(4)	09	屋外教育環境			H30.2～H30.3	H31.3.15		工期延長あり
古志原小学校(Ⅱ期)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校		H30.2～H30.3	H30.9.28		工期延長あり
古志原小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H30.2～H30.3	H30.9.28		工期延長あり
古志原小学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.2～H30.3	H30.9.28		工期延長あり
法吉小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H30.2～H30.3	H30.9.27		工期延長あり
第三中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H30.2～H30.3	H30.10.1		工期延長あり
湖南中学校(Ⅱ期)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校		H30.2～H30.3	H30.10.4		工期延長あり
湖南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H30.2～H30.3	H30.10.4		工期延長あり
湖南中学校(Ⅱ期)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H30.2～H30.3	H30.10.4		工期延長あり
玉湯中学校(Ⅱ期)	(4)	09	屋外教育環境			H30.2～H30.3	H31.3.15		工期延長あり