

(様式1)

教 総 第 158 号

令和5年4月28日

文部科学大臣 殿

松江市長 上 定 昭 仁

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称
松江市公立学校等施設整備計画
2. 計画期間
令和2年度

担当部署名 : 松江市教育委員会教育総務課施設建設係
電話番号 : 0852-55-5949
メールアドレス : e-kensetsu@city.matsue.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

・事業完了後、松江市教育委員会事務局内において、自己点検・評価を実施した。
・有識者委員に参画いただいた検討会議を令和4年8月31日に開催し、会議での意見を踏まえ、令和4年9月に報告書(松江市教育委員会点検・評価報告書)を作成した。

(2) 評価の方法

・事業の目的、成果についての確認、目標値等をもとに事後評価を実施し、ホームページ等で公表する。
・毎年、前年度の事務事業に対して自己点検と評価を行い、有識者委員に参画いただいた検討会議でのご意見を踏まえながら改善を行い、報告書(松江市教育委員会点検・評価報告書)を作成している。
・松江市議会全員協議会において、上記の報告書について説明するとともに、ホームページ等で公表する。

○施設整備計画の事後評価

https://www.city.matsue.lg.jp/kosodate_kyoiku/kyoikuiinkai/4/6111.html

○点検・評価報告書

https://www.city.matsue.lg.jp/kosodate_kyoiku/kyoikuiinkai/6116.html

4. 総合的な所見

・施設整備計画の目標は、達成できた。
・小学校・中学校の大規模改造(老朽)工事と大規模改造(トイレ)工事、及び空調設備改修・整備事業の実施により、安全で快適な学校環境の整備を行なうことができた。
・幼稚園の空調設備改修・整備事業の実施により、一時預かりを利用する園児が夏季及び冬季において快適な保育環境の整備を行なうことができた。
・西学校給食センターの空調設備改修・整備事業の実施により、児童生徒への安心・安全な学校給食を安定的に提供することができる施設環境の整備を行なうことができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・古志原小学校・湖南中学校の大規模改造(老朽)工事(I期目)を実施し、施設の老朽化対策を図ることができた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

第二中学校の大規模改造(トイレ)工事を実施し、特別な支援を要する生徒が衛生的で利用しやすく、車いすでの移動が必要な生徒にも対応できるように、教育環境の質的な向上を図ることができた。

古志原小学校校舎・湖南中学校校舎の大規模改造(老朽)工事と大規模改造(トイレ)工事を実施し、教育環境の質的な向上を図ることができた。

竹矢小学校・忌部小学校・第一中学校・第二中学校・八雲中学校の大規模改造(空調)工事を実施し、各校の教育環境の質的な向上を図ることができた。

城北幼稚園の大規模改造(空調)工事を実施し、一時預かりを利用する園児が夏季及び冬季においても快適に生活できるように、保育環境の質的な向上を図ることができた。

西学校給食センターの大規模改造(空調)工事を実施することで、施設の機能を十分に発揮できるとともに、児童生徒への安心・安全な学校給食を安定的に提供することができるように、施設環境の質的な向上を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
第二中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.12～R3.10	R3.10.29	工期延長あり	
古志原小学校	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.6～R3.10	R3.10.11	工期延長あり	
古志原小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.6～R3.10	R3.10.11	工期延長あり	
湖南中学校	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.6～R3.10	R3.10.21	工期延長あり	
湖南中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.6～R3.10	R3.10.21	工期延長あり	
竹矢小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R3.6～R3.10	R3.10.19	工期延長あり	
竹矢小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R3.6～R3.10	R3.10.19	工期延長あり	
忌部小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R3.8～R3.12	R3.12.14	工期延長あり	
第一中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R3.10～R4.3	R4.3.28	工期延長あり	
第二中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R3.10～R4.3	R4.3.29	工期延長あり	
八雲中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R3.10～R4.3	R4.3.30	工期延長あり	
城北幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園	R	R3.3～R3.8	R3.8.23	工期延長あり	
西学校給食センター	(4)	07	大規模改造(空調)	-	S	R3.5～R3.9	R3.9.21	工期延長あり	

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化改良事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
		大規模改造(老朽:エコ改修)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(余裕教室)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(校内LAN)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舍等	寄宿舎、集会室、教員宿舍
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園舎)	
		幼稚園(幼保こども園舎)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新増築	単独校調理場(新増築)	
		共同調理場(新増築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		地武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
30	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
31	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
32	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
33	中学校武道場新改築	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新築)弓道場	
		中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(増改築)弓道場	
34	学校屋外運動場照明施設新改築	学校屋外運動場照明施設	
35	学校クラブハウス新改築	学校クラブハウス	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	