

監 第 1176 号  
令和 5 年 3 月 28 日

松 江 市 長 上 定 昭 仁 様  
松江市議会議長 立 脇 通 也 様  
各 行 政 委 員 会 委 員 長 様

松江市監査委員 三 島 康 夫  
松江市監査委員 安 來 弘 喜  
松江市監査委員 石 倉 徳 章

随時監査(工事監査)の結果に関する報告について

地方自治法第 199 条第 5 項の規定に基づき令和 4 年度随時監査(工事監査)を実施したので、その結果に関する報告を同条第 9 項の規定により提出します。



令和 4 年 度

随時監査（工事監査）報告書

松江市監査委員



## 目 次

### 随時監査(工事監査)報告書

第 1 監査の対象	1
第 2 監査の範囲	1
第 3 監査の期間	1
第 4 監査の方法	1
第 5 監査の結果	1

別表 1 監査対象工事一覧表(土木工事)	3
----------------------	---

別表 2           "           (建築工事)	3
-----------------------------------	---

## 随時監査(工事監査)報告書

### 第1 監査の対象

#### [土木工事]

産業経済部 農林基盤整備課  
都市整備部 道路課

#### [建築工事]

産業経済部 定住企業立地推進課

### 第2 監査の範囲

令和3年度に完了した市、上下水道局、ガス局、交通局及び市立病院の工事のうち、別表1の土木工事、別表2の建築工事を監査対象とした。

なお、今年度は新型コロナウイルス感染症が急拡大したことへの対応を優先するため、監査対象を土木工事は6件から2件に、建築工事は3件から1件に縮小して実施した。

### 第3 監査の期間

令和4年7月28日から令和5年2月20日まで

### 第4 監査の方法

- 1 工事施行伺、支出負担行為伺書をはじめ工事請負費精算までの一連の工事関係書類についてその内容を監査した。
- 2 契約書、設計書、設計図並びに工事写真などにより施工内容を調査するとともに、現地に関係職員立会いの上、実地調査を実施した。  
技術調査にあたって、土木工事については、公益財団法人島根県建設技術センターへ委託により、また建築工事については、工事監査補助員を1名委嘱し、専門的見地からの助言を求め監査を行った。

### 第5 監査の結果

対象工事における監査の結果、契約書等関係書類及び施工状況はおおむね適正であると認めたが次のとおり是正及び改善を要するものとして注意した事案があった。

なお、細部にわたる事項及び軽微な事項については、その都度関係職員に改善等を指示したので記述を省略した。

#### 1 土木工事

##### (1) 設計図書(工事数量総括表)について

令和2年単災林道八所線災害復旧工事  
市道福富7号線外2線道路改良工事

- ① 工事請負者との契約数量となる工事数量総括表について、令和2年単災林道八所線災害復旧工事では工作物設置の手段として任意施工とする作業土工の数量指定が行われていた。一方、市道福富7号線外2線道路改良工事では道路施設の出来形を規定する道路土工の数量の明示がなかった。

(農林基盤整備課、道路課)

- (2) プレキャストガードレール基礎製品タイプの選定について  
令和2年単災林道八所線災害復旧工事

① 選定にあたり製品カタログの仕様が確認されないまま工事が実施され、工事受注者の照査により誤りが判明し設計変更により修正が行われていた。

(農林基盤整備課)

## 2 建築工事

- (1) 工事内訳明細書について

松江テルサ中央監視装置更新工事

- ① 労務費等の細目別内訳項目について、エンジニアリング費、調整費、交通費及び専門工事費はどのようなものの金額かわからないので、その内容等を摘要欄に記載する。
- ② 自動制御設備は、中央監視装置廻り、周辺機器(I/Oユニット)類、盤改造及び労務費等の4つの中科目から構成されているが、このうち労務費等の既設機器撤去費、雑材料及び消耗品、材料運搬費、機器取付費、養生費、廃材処理費、雑工事費の項目はそれぞれの機器、材料等に係るものかわからないので、各項目の中科目への分類に配慮する等により明確にする。

(定住企業立地推進課)

## 監 査 対 象 工 事 一 覧 表

別表 1 (土木工事)

No.	実施日	所管課 (工事担当課)	工 事 名	工事金額 (円)	着手日 実竣工日	契約の 方法	請負業者
1	R4. 8. 2	農林基盤整備課	令和 2 年単災林道八所線災害復旧工事	3, 285, 700	R3. 6. 9 R3. 8. 30	指名	(有) 老海
2		道路課	市道福富 7 号線外 2 線道路改良工事	11, 644, 600	R3. 10. 22 R4. 3. 7	指名	(株) 庭の川島

別表 2 (建築工事)

No.	実施日	所管課 (工事担当課)	工 事 名	工事金額 (円)	着手日 実竣工日	契約の 方法	請負業者
1	R4. 7. 28	定住企業立地推進課 (公共建築課)	松江テルサ中央監視装置更新工事	38, 280, 000	R3. 9. 22 R4. 3. 14	一般	島根電工(株) 松江営業所

\* 所管課と工事担当課が同一の場合、( )は省略

\* 契約の方法 一般：制限付き一般競争入札、指名：指名競争入札