

旧東出雲支所・旧東出雲公民館跡地整備スケジュールについて

	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年
公民館解体	実施設計	解体工事					
支所解体	※	実施設計	工損前 解体工事				
公園整備 (道路含む)	基本計画①	基本計画②	詳細設計	公園整備工事		供用開始	
幼保園新設	※	基本計画	基本設計	実施設計 地盤調査	建設工事		供用開始