

蒼柴垣神事等調査 スケジュール(案)

調査期間(年度・月)		国庫補助事務	調査内容	調査委員会の開催	
令和5	1		予備調査 ↓		
	2				
	3				
令和6	4		蒼柴垣神事関係調査		
	5				
	6	計画提出			
	7				
	8		虫探神事調査		・委員長選出 ・調査内容、全体スケジュール、役割分担等の決定 ・事務局から史料リスト提供
	9		調査委員会の立ち上げ		
			調査内容・役割分担等の検討・決定	第1回調査委員会	
	10				
	11	計画提出	諸手船神事関係調査		
	12			第2回調査委員会	・諸手船神事現地調査 ・調査進捗状況確認 ・次回調査委員会に向けての検討
	1	文化庁ヒアリング	蒼柴垣神事関係調査		
	2	申請書提出			
	3		蒼柴垣神事関係調査		
令和7	4	交付決定		第3回調査委員会	・蒼柴垣神事現地調査 ・報告書章立て検討 ・調査進捗状況確認 ・次回調査委員会に向けての検討
	5				
	6	計画提出			
	7				
	8		虫探神事調査		
	9				
	10				
	11	計画提出	諸手船神事関係調査		
	12			第4回調査委員会	・報告書章立て、執筆要項決定 ・補足調査の検討
	1	文化庁ヒアリング	必要に応じて補足調査		
	2	申請書提出			
	3	実報提出	報告書執筆 ↓		
令和8	4	交付決定		第5回調査委員会	・蒼柴垣神事補足調査 ・報告書原稿進捗状況確認
	5				
	6				
	7		記録写真整理		
	8				
	9				
	10		原稿締め切り	第6回調査委員会	・報告書原稿進捗状況確認
	11				
	12		印刷		
	1		校正 ↓		
	2				
	3	実報提出	刊行		