

エリア	No.	事業	所管課	計画に記載の実施期間	年度																	
					策定	令和2年度(2020)	2年目	令和3年度(2021)	3年目	令和4年度(2022)	4年目	令和5年度(2023)	5年目	令和6年度(2024)	6年目	令和7年度(2025)	7年目	令和8年度(2026)	8年目	令和9年度(2027)	9年目	令和10年度(2028)
旧城下町	1	史跡松江城石垣修理事業	埋蔵文化財調査課	H13～R9年度	石垣修理 〔月見櫓下H30～R4〕 〔本丸弓櫓下R5〕 〔三之丸北東R6～7〕 〔二ノ丸西側虎口周辺R8〕 〔東内堀石垣(南面)R9〕																	
	2	国宝松江城天守耐震対策事業	文化財課	H29～R2年度	耐震補強工事、安全対策工事 終了																	
	3	国宝松江城天守防災施設等整備事業	松江城・史料調査課	R2～R6年度	基本計画 実施設計 整備工事																	
	4	松江城調査研究事業	松江城・史料調査課	H21～R11年度	委員会・部会 委員会・部会・シンポジウム 委員会・部会 刊行物4冊 刊行物3冊 刊行物3冊																	
	5	堀川沿線「八百八橋づくり」推進事業	道路課 建設総務課	H23～R11年度																		
	6	千鳥橋改架事業	松江城・史料調査課	R2～R3年度	実施設計 改架工事 終了																	
	7	史跡松江藩主松平家墓所整備事業	文化財課	H30～R11年度	保存修理工事																	
	8	市指定文化財(建造物)観月庵及び待合保存修理事業	文化財課	R2年度	保存修理工事 終了																	
	9	史跡小泉八雲旧居土塀修理事業	文化財課	R2～R3年度	保存修理工事 終了																	
	10	北惣門橋改架事業	道路課	R3～R4年度	改架工事																	
	11	カラコ工房大規模老朽改修事業	商工企画課	R2～R5年度	〔耐震診断〕 〔基本構想策定〕 外壁等実施設計 外壁等改修工事 内装基本計画 内装設計・改修工事																	
	12	市指定文化財(建造物)田原神社随神門保存修理事業	文化財課	R3～R4年度	保存修理工事																	
	13	伝統美観保存区域等修景事業費補助金	都市政策課	S48～R11年度	建築物 4件 建築物 1件 建築物 1件 工作物 1件 工作物 0件 工作物 1件																	
		田野家住宅(旧田野医院)保存事業	文化財課		解体調査・保存																	
		明々庵茅葺き補修工事事業	文化振興課																			
国府跡周辺	14	出雲国分寺跡国史跡指定100周年記念事業	埋蔵文化財調査課	R3年度	記念事業 終了																	
		県指定真名井神社本殿防災施設整備事業	文化財課		工事																	
		国宝神魂神社本殿防災施設整備事業	文化財課		実施設計・工事																	
美保関		伝統的建造物群保存地区検討事業	文化財課		伝統的建造物群保存対策調査																	
		重文木造薬師如来坐像ほか4躯保存活用施設(佛谷寺宝物殿)整備事業	文化財課		実施設計・工事																	
		青柴垣神事用具整備事業	文化財課		用具新調																	
鹿島	15	佐陀神能舞殿保存修理事業	文化振興課	R元～R3年度	保存修理工事 終了																	
	16	佐陀神能用具等修理・新調事業	文化振興課	R元～R5年度	調査 修理・新調																	
	17	重要文化財佐太神社防災施設整備事業	文化財課	R3～R4年度	〔実施設計〕 〔防災設備工事〕																	
宍道	18	重要文化財木幡家住宅新蔵ほか3棟保存修理事業	文化財課	R元～R4年度	保存修理工事																	
		重要文化財木幡家住宅防災施設整備事業	文化財課		実施設計・工事																	
実施完了事業数(累計) (重点区域)					2	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
実施事業数(各年度別合計) (重点区域)					14	16	12															

松江市歴史的風致維持向上計画【第2期】掲載事業の実施スケジュール（全市）

エリア	No.	事業	所管課	計画に記載の実施期間	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度		
					(2020)	2年目 (2021)	3年目 (2022)	4年目 (2023)	5年目 (2024)	6年目 (2025)	7年目 (2026)	8年目 (2027)	9年目 (2028)	10年目 (2029)	(2020)		
全市	19	歴史的建造物保全継承事業	文化財課	H26～R11年度	調査 2次:2件(予定) 登録 2件(予定) 修繕 3件(予定)	調査 2次:2件(予定) 登録 2件(予定) 修繕 2件(予定)	登録 1件(予定) 修繕 2件(予定)	調査 2次:2件(予定) 登録 2件(予定) 修繕 2件(予定)	調査 2次:1件(予定) 登録 1件(予定) 修繕 2件(予定)	修繕 1件(予定)	修繕 1件(予定)	修繕 1件(予定)					
	20	歴史・文化のまちあるき案内板設置事業	文化財課	H21～R11年度		設置:2件	設置:1件										
	21	松江城授業プロジェクト	学校教育課	H28～R11年度													
	22	松江市ふるさと文庫等製作事業	松江城・史料調査課	H17～R11年度	ふるさと文庫3冊 歴史史料集1冊 歴史叢書1冊	ふるさと文庫2冊 歴史叢書1冊	ふるさと文庫2冊 歴史史料集1冊 歴史叢書1冊										
	23	出前講座「松江藩ちゃのゆの学校」	文化振興課	H30～R11年度													
	24	松江・歴史文化まちづくり推進事業	文化財課 都市政策課	H23～R11年度	道すじ修景事業補助(京橋川沿線)												
		ホーランエンヤ用具整備事業					用具新調										
実施完了事業数（累計）（全市）					0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
実施事業数（各年度別合計）（全市）					6	6	7										

実施完了事業数（累計）（重点区域+全市）					2	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
実施事業数（各年度別合計）（重点区域+全市）					20	22	19									

