

史跡松江城整備基本計画策定委員会スケジュール

委員会	内容
第1回 令和6年10月18日	<ul style="list-style-type: none">・ 史跡松江城の概要紹介・ 整備基本計画策定の経緯と目的・ 史跡松江城保存活用計画の概要紹介・ 現地視察・ 整備基本計画の目次構成とスケジュール
第2回 令和7年2月21日	<ul style="list-style-type: none">・ 計画書の目次構成の確認・ 史跡松江城の調査成果と整備の概要（第3章第1節部分）の検討・ 史跡松江城の本質的価値と構成要素（第3章第2節部分）の検討・ 史跡松江城の現状と課題（第4章部分）の検討・ 整備の基本理念と基本方針（第5章部分）の検討
（令和7年3月末）	（史跡松江城整備基本計画（第1章～第5章）案完成）
第3回 令和7年7月頃	<ul style="list-style-type: none">・ 整備基本計画（第1章～第5章）案の確認・ 整備計画（第6章部分）・事業計画（第7章部分）の内容の検討
第4回 令和7年9月頃	<ul style="list-style-type: none">・ 整備計画（第6章部分）・事業計画（第7章部分）の素案の検討・ 完成予想図の検討
（令和7年11月末）	（史跡松江城整備基本計画（全章）案完成）
第5回 令和7年12月頃	<ul style="list-style-type: none">・ 整備基本計画（全章）案の確認
（令和8年1～2月）	（史跡松江城整備基本計画の印刷製本）
（令和8年3月）	（史跡松江城整備基本計画の策定）