

資料5

史跡松江城整備基本計画策定委員会スケジュール（案）

委員会	内容
第1回 令和6年10月18日	・ 史跡松江城の概要紹介 ・ 整備基本計画策定の経緯と目的 ・ 史跡松江城保存活用計画の概要紹介 ・ 現地視察 ・ 整備基本計画の目次構成とスケジュール
第2回 令和7年2月頃	・ 史跡松江城の本質的価値とその構成要素（第3章第3節部分）の整理 ・ 史跡松江城の各地区の現状と課題（第4章第3節部分）の整理 ・ 整備の基本理念と基本方針（第5章部分）の検討 ・ 整備の全体計画と地区区分計画（第6章第1節部分）の検討
（令和7年3月末）	（史跡松江城整備基本計画（第1章～第5章）の素案完成）
第3回 令和7年7月頃	・ 整備基本計画（第1章～第5章）の素案の検討 ・ 整備計画（第6章第2節部分）・事業計画（第7章部分）の内容の検討
第4回 令和7年9月頃	・ 整備計画（第6章第2節部分）・事業計画（第7章部分）の素案の検討 ・ 完成予想図の検討
（令和7年11月末）	（史跡松江城整備基本計画（全章）の素案完成）
第5回 令和7年12月頃	・ 整備基本計画（全章）の素案の検討
（令和8年1～2月）	（史跡松江城整備基本計画の印刷製本）
（令和8年3月）	（史跡松江城整備基本計画の策定）