

事業、プロジェクト名	R4年度(2022)	R5年度(2023)	R6年度(2024)	R7年度(2025)	R8年度(2026)
新庁舎整備	1期工事	引越	2期工事	引越	3期工事
公文書管理	文書管理・電子決裁システム導入	公文書庫 書架整備・文書移動			
文書館機能整備	松江市文書取扱 規程改正		文書館基本計画検討委員会 文書館基本計画 策定	公文書管理条例制定	文書館 収蔵史料移動
組織体制・運営				体制整備 文書館設置条例・施行規則制定	文書館開館
施設整備			文書館(仮称)候補地検討・決定	文書館施設 実施設計	文書館施設工事