

第3期松江市スポーツ推進計画 策定スケジュール（令和6年度）

月	計画案作成	スポーツ推進審議会	教育委員会会議	庁内会議 (具体的事業に関する意見)	アンケート・ヒアリング・パブリックコメント等
7月					
	計画策定方針検討	委員推薦依頼			
		委員推薦回答締切			
8月		委嘱決裁			
	素案作成	第1回審議会 (諮問、策定方針提示)	教育委員会会議 (報告:策定方針)		
9月					
					オンラインアンケート
10月					
11月		第2回審議会 (素案提示)		(各課意見照会)	
	パプコメ・最終案作成		教育委員会会議 (報告:素案)		
12月				第1回庁内推進会議	
					パプコメ受付開始
					関係団体ヒアリング
1月					ワークショップ開催
					パプコメ締切
2月				第2回庁内推進会議	
		第3回審議会 (最終案)	教育委員会会議 (報告:最終案)		
	最終案修正				
3月		持ち回り確認			
		答申 ※会長・副会長対応			
	第3期松江市スポーツ推進計画 策定 (市長決裁)				