

スポーツコミッション設立までのスケジュール(案)

月	準備委員会	事務局(計画策定等)
8月		
	第1回準備委員会 開催 ・検討経過報告 ・今後のスケジュール、基本計画項目案	
9月		基本計画(素案)作成
10月		
11月	第2回準備委員会 開催 ・基本計画(素案)	ヒアリング調査
		基本計画(最終案)作成
		規約案、R7事業、予算案作成
12月		
1月	第3回準備委員会 開催 ・基本計画(最終案)	設立総会準備
	各団体に参加意向確認	基本計画(最終案)修正
2月	各団体から参加意向回答	設立総会周知・PR
3月		
	設立総会 開催	