

スポーツコミッション設立までのスケジュール(案)

月	準備委員会	事務局(計画策定等)	
8月			
	第1回準備委員会 開催 ・検討経過報告 ・今後のスケジュール、基本計画項目案		
9月		ヒアリング調査	基本計画(素案)作成
10月		↓	
			↓
	第2回準備委員会 開催 ・基本計画(素案)		
11月		基本計画(最終案)作成	
			規約案、R7事業、予算案作成
		↓	
12月			↓
1月	第3回準備委員会 開催 ・基本計画(最終案)	設立総会準備	
	各団体に参加意向確認		基本計画(最終案)修正
2月			
	各団体から参加意向回答		設立総会周知・PR
		↓	↓
3月			↓
	設立総会 開催		

「基本計画」の主な項目(案)

- ・設立目的(基本理念)
- ・現状分析
- ・活動方針
- ・組織体制
- ・事業計画及び収支計画