

第3期松江市スポーツ推進計画 策定スケジュール（令和6年度）

月	計画案作成	スポーツ推進審議会	教育委員会会議	庁内会議 (具体的事業に関する意見)	アンケート・ヒアリング・ パブリックコメント等
7月	計画策定方針検討	委員推薦依頼			
	↑	委員推薦回答締切			
	↓	委嘱決裁			
8月					
	素案作成↑	第1回審議会 (諮問、策定方針提示)	教育委員会会議 (報告:策定方針)		
9月					
					オンラインアンケート↑
10月					
	↓				↓
11月		第2回審議会 (素案提示)		(各課意見照会)	
	パブコメ案作成		教育委員会会議 (報告:素案)	↑	
	↑			↓	
12月	↓			(各課意見取りまとめ)	
					パブコメ受付開始
1月					↑ 関係団体ヒアリング
					↓
	最終案作成 ↑↓				パブコメ締切
2月		第3回審議会 (最終案)			
			教育委員会会議 (報告:最終案)		
3月		答申 ※会長・副会長対応			
				庁内推進会議	
	第3期松江市スポーツ推進計画 策定 (市長決裁)				

※ 令和7年度 スポーツ推進審議会 開催予定 5月頃・11月頃