

第3期松江市スポーツ推進計画 策定スケジュール（令和6年度）

月	計画案作成 (事務局)	スポーツ推進審議会	教育委員会会議	庁内会議	アンケート・ヒアリング・パブリックコメント等
7月					
	計画策定方針検討	委員推薦依頼 ↑			
		委員推薦回答締切 ↓			
8月		委嘱決裁			
					オンラインアンケート開始 ↑
	素案作成 ↑	第1回審議会 (諮問、策定方針提示)	教育委員会会議 (報告:策定方針)		関係団体ヒアリング ↓
9月					
				庁内推進会議 ↑	ワークショップ開催 ↓
10月				(各課意見照会) ↓	
	パブコメ案作成 ↑	第2回審議会 (素案提示)	教育委員会会議 (報告:素案)		
11月				(各課意見照会) ↑	
		意見照会 (パブコメ案) ↓		↓	
12月					パブコメ受付開始 ↑
1月					パブコメ締切 ↓
	最終案作成 ↑				
2月					
		第3回審議会 (最終案)	教育委員会会議 (報告:最終案)		
	最終案修正 ↑				
3月					
		答申 ※会長・副会長対応	教育委員会会議 (意見聴取)		
	第3期松江市スポーツ推進計画 策定 (市長決裁)				