

## 次期男女共同参画計画策定スケジュール（案）

資料1

| 時 期   | 市                      | 男女共同参画審議会 | 参 考            |
|-------|------------------------|-----------|----------------|
| R7年2月 |                        | 調査素案の説明   | R6第2回審議会<br>開催 |
| R7年3月 | 調査票(案)作成<br>電子申請フォーム作成 |           |                |
| R7年4月 |                        |           |                |
| 5月    |                        |           |                |
| 6月    |                        |           |                |
| 7月    |                        |           | 審議会委員改選        |
| 8月    | 調査の実施(8月頃)             |           | R7第1回審議会<br>開催 |
| 9月    | 調査結果の集計・整理<br>調査結果の分析  |           |                |
| 10月   |                        |           |                |
| 11月   |                        |           |                |
| 12月   |                        |           |                |
| R8年1月 |                        |           |                |
| 2月    | 調査結果の報告<br>調査結果の公表     | 調査結果の報告   | 市議会報告          |
| 3月    |                        |           | R7第2回審議会<br>開催 |
| R8年度  | 第4次男女共同参画計画 策定作業       |           |                |