

整備スケジュール

| | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2・3月 | 4月 |
|----------------------------|----------|----------|----------|----|----|---------|---------|------|---------|------|------|
| 障がい者福祉専門分科会 | | | 素案 了承 | | | | | 説明予定 | | | 運用開始 |
| 地域移行定着包括ケア連携 会議 | | 素案 了承 | | | | | 案 了承 | | | | |
| ワーキングチーム | 素案 了承 | | | | | 案 了承 | | | | | |
| 事業所との意見交換 (短期入所、相談支援など) | | | 意見交換会 4回 | | | | | | | | |
| 説明会 | | | | | | | | | 説明会 | | |
| 事業所手続 | | | | | | | | | 拠点届出等手続 | | |
| | | | | | | | | | | | |