

# 整備スケジュール\_見直し【案】

16

	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5・6月	7月
障がい者福祉専門分科会			素案了承					説明			説明			<div>運用開始 (暫時的)</div> <div>前倒し (可能な限り)</div>
地域移行定着包括ケア連携会議		素案了承					案了承				説明			
ワーキングチーム	素案了承					案了承								
事業所との意見交換 (短期入所、相談支援など)			意見交換会 4回											
説明会									説明会			説明会		
事業所手続									拠点届出等手続			拠点届出等手続 (事前協議・手続)		

前倒し(可能な限り)