

月	内容	進捗状況
8	ICT 推進委員会（第 1 回）、アドバイザー会議（第 1 回） 庁内部会（第 1 回） 開催	8/16 ICT 推進委員会、アドバイザー会議開催 8/19 庁内部会キックオフ開催
9	市民意見募集（9 月～12 月）	9/1～市民意見募集 （実績・Google フォーム 11 件 ・E-mail 1 件 ・FAX 6 件（※1 人から）） 9/1～庁内部会 チャットによる意見交換開始
10	庁内部会（第 2 回開催） 庁内部会座談会開催	
11	アドバイザー会議（第 2 回）開催 庁内部会（第 3 回）開催	10/5 庁内部会（第 2 回）開催 10/8 Kintone 体験会（一部参加職員） 10 月 3 グループ毎に庁内部会 座談会実施
12	庁内部会（第 4 回）開催	11/16 アドバイザー会議（第 2 回）開催 11/19 庁内部会（第 3 回）開催 12/21 庁内部会（第 4 回）開催
1	ICT 推進委員会（第 2 回）開催 パブリックコメント（1/17～2/16） 庁内意見募集（1 月中旬～2 月上旬を目途に実施）	
2	アドバイザー会議（第 3 回）開催	
3	ICT 推進委員会（第 3 回）開催、計画完成	