

松江市再生可能エネルギービジョン検討委員会 策定スケジュール**変更後のスケジュール（調整中）**

	項 目	内 容
1 月 18 日	第 1 回検討委員会	・ 令和 2 年度基礎調査の報告 ・ ビジョンの骨組み案の提示
11 月 29 日	第 2 回検討委員会	・ 第 1 回検討委員会の振り返り ・ 事業者ヒアリングの結果 ・ ワークショップの結果 ・ ビジョン（構成案・骨子）の提示
1 月上旬	第 3 回検討委員会	・ ビジョン（素案）の提案
1 月中旬～ 2 月中旬	パブリックコメント	
2 月下旬	第 4 回検討委員会	・ ビジョンの決定