

（仮称）松江市環境基本計画策定スケジュール

時期	項目	内容
7 月 31 日（木）	第 1 回 審議会	・ 諮問 ・ 策定要旨の説明
10 月 3 日（金）	第 2 回 審議会	・（仮称）環境基本計画の概要審議
12 月上旬	・ 市内部で素案検証 ・ 市内部で各課照会	
12 月中旬	第 3 回 審議会	・（仮称）環境基本計画素案の提示、審議
12 月下旬	（仮称）環境基本計画 素案完成	
12 月下旬 ～ 1 月下旬	パブリックコメント ・ 委員コメント	
2 月上旬	パブリックコメント 取り纏め （仮称）環境基本計画 案完成	
2 月中旬	第 4 回 審議会	・（仮称）環境基本計画の策定
3 月	答申	