

(仮称) 松江市環境基本計画策定スケジュール

時期	項目	内容
7月31日(木)	第1回 審議会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 諮問 ・ 策定要旨の説明
10月3日(金)	第2回 審議会	<ul style="list-style-type: none"> ・ (仮称) 環境基本計画の概要審議
11月下旬 ～12月上旬	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市内部で素案検証 ・ 市内部で各課照会 	
12月18日(木)	第3回 審議会	<ul style="list-style-type: none"> ・ (仮称) 環境基本計画素案の提示、審議
12月下旬	(仮称) 環境基本計画 素案完成	
12月下旬 ～1月下旬	パブリックコメント 委員コメント	<ul style="list-style-type: none"> ・ パブリックコメントの実施 ・ 環境保全審議会委員からの意見聴取
2月上旬	パブリックコメント 取り纏め (仮称) 環境基本計画 案完成	
2月中旬	第4回 審議会	<ul style="list-style-type: none"> ・ (仮称) 環境基本計画の策定(パブリックコメント反映版)の提示
3月	答申	