

### 松江市立地適正化計画の策定スケジュール

資料8

| 検討項目                    | 平成29年度 |     |    |    |    | 平成30年度 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |  |
|-------------------------|--------|-----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|------|----|--|
|                         | 11月    | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月     | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月   | 3月 |  |
| 1.現状・将来見通しの分析、課題の整理     |        |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |  |
| 2.将来都市構造の検討             |        |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |  |
| 3.区域設定の方向性              |        |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |  |
| 4.誘導区域設定の基本方針           |        |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |  |
| 5.都市機能誘導区域、誘導施設の検討・設定   |        |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |  |
| 6.居住誘導区域の検討・設定          |        |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |  |
| 7.居住、都市機能の誘導ための施策の検討・設定 |        |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |  |
| 8.目標値の設定                |        |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |  |
| 9.関係団体ヒアリング             |        |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |  |
| 10.住民説明会                |        |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |  |
| 11.講演会                  |        |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |  |
| 11.計画の作成、パブリックコメント、公表   |        |     |    |    |    |        |    |    | 方針 |    |    | 素案  | 原案  |     |    | パブコメ | 公表 |  |
| 【参考】松江市都市マスタープラン        |        |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |  |
|                         |        |     |    | 素案 | 原案 |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |  |
|                         |        |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |  |
| 検討の進め方                  |        |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |  |
| 1.庁内検討会議                |        |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |  |
| 2.検討委員会                 |        |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |  |
| 3.市議会                   |        |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |  |
| 4.都市計画審議会               |        |     |    |    |    |        |    |    |    |    |    |     |     |     |    |      |    |  |