

議案4-2 今後のスケジュール（案）

項目		令和8年度												備考	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
全体	市民会議			第1回（6/8）			第2回			第3回					
	公共交通で暮らしやすい未来を実現するプロジェクトチーム（PT）	（随時開催）			第1回PT									随時開催	
1）路線バス・コミバス															
	利便増進	川津バス停待合環境整備	交付申請	交付決定	設計業務										R9年度施工
		バス停上屋機能向上（4基）	交付申請	交付決定	設計・施工										
		バス停美装化・共通時刻表作成	交付申請	交付決定(5/13)	バス停ラッピングデザイン設計			標識柱ラッピング作業							
	利用促進						バスまつり								
	人材確保							運転体験会・就業717							
	路線バスWG		第1回（4/30）											随時開催	
	2）タクシー														
	人材確保							運転体験会・就業717							
	タクシーWG		第1回（4/24）											随時開催	
	3）自動運転														
	R8実証	国土交通省「地域公共交通確保維持改善事業費補助金（自動運転社会実装推進事業）」（申請中）	補助金申請		補助金採択（6月上旬）			準備走行開始（9月下旬以降）				試乗（1月下旬から2月中旬）			
	自動運転WG		レベル4モビリティ・地域コミッティとして随時開催												
4）地域公共交通計画														計画期間：令和6年度～令和10年度	
	検証				R7年度検証										
	改定				幹線補助関係					自動運転関係					
5）走行環境改善															
	部会					要望調査	部会開催 現地調査	道路管理者等へ所見確認							