

しゃかいしほんそうごうせいびけいかく  
社会資本総合整備計画

じごひょうかしよ  
事後評価書

まつえしとしこうえん あんぜん あんしん すいしんけいかく だい き  
松江市都市公園における安全・安心の推進計画〔第3期〕(防災・安全)

まつえし  
松江市

れいわ ねん がつ  
令和6年9月

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年09月11日

計画の名称	松江市都市公園における安全・安心の推進計画[第3期]（防災・安全）													
計画の期間	令和05年度～令和05年度（1年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	松江市													
計画の目標	松江市においては、「住みやすさ日本一の実現」、「安心・安全のまちづくり」を目指し、さまざまな施策を展開している。その中で、市民の憩いの場であり、災害時には避難所となる都市公園について公園施設長寿命化計画を策定し、計画的に公園施設の維持管理及び整備を実施することにより、市民が安心して利用できる公園の環境整備や公園施設に係るトータルコストの低減を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		90	A	90	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		0	0	100
1	バリアフリー化が図られていない便所について、松江市公衆トイレの整備計画に基づき、令和5年度中に1公園1便所の改修設計、工事を行い、バリアフリー化を実施する。 公園施設（便所）のバリアフリー化が完了した施設の割合を算出する。 ＝公園施設（便所）バリアフリー化率（％）＝便所改築・更新等済箇所数／便所改築・更新等必要箇所数			
		0%	100%	100%
2	現在の公園施設長寿命化計画（対象130公園、H26～R5）の対象施設を調査点検するとともに新たに29公園を加えて、第2期公園施設長寿命化計画（対象159公園、R6～R15）を作成し、計画的に公園施設の維持管理及び整備を図る。 第2期公園施設長寿命化計画の作成が完了した公園の割合を算出する。 ＝第2期公園施設長寿命化計画作成率（％）＝作成済公園数／作成対象公園数			
		0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	松江市	直接	松江市	-	-	都市公園安全・安心対策 緊急総合支援事業	1便所のバリアフリー化改修 設計及び工事	松江市						41		策定済
	A12-002	公園	一般	松江市	直接	松江市	-	-	公園施設長寿命化計画策 定調査	長寿命化点検及び計画策定	松江市						49		-
											小計						90		
											合計						90		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 松江市において評価を検討し確定した。	事後評価の実施時期 令和5年度末時点の最終実績確定後
	公表の方法 松江市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設（便所）のバリアフリー化が完了し、市民の皆様が安全に利用していただけるようになった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
第2期公園施設長寿命化計画について、当初計画段階では159公園の策定を目標としていたが、以下の理由により154公園の策定とした。 城山公園・玉作公園については、史跡指定を受けているため長寿命化計画に馴染まない。 秋鹿湖畔公園については、公園全体が指定管理者に業務委託されており、その契約内で修繕費等も包括されているため、長寿命化計画の必要性が低い。 カントリーパーク（島根総合公園・美保関総合運動公園）については、当初、社会資本整備総合交付金の対象に含まれると見込み、計画に組み込んでいたが、策定途中で対象外であることが判明したため、本計画から除外することとした。 今後も公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の適切な維持管理を行い、安全・安心な公園づくりを目指す。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	

計画の名称


## 松江市都市公園における安全・安心の推進計画[第3期] (防災・安全)

## 計画の期間

令和5年度～令和5年度

交付団体

松江市





# 松江市管内図



1:25,000

## 位置図：公園施設長寿命化計画策定調査

