

あり方検討の全体スケジュール案

	R5年度			
	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月
公園のあり方協議会	<p>第5回</p> <p>●</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主要公園の将来像まとめ ・地域別の公園将来像 	<p>第6回</p> <p>●</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公園のあり方提言書素案 	<p>第7回</p> <p>●</p> <p>提言書の提出</p>	<p>第8回</p> <p>●</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公園づくり方針書素案の確認
(仮) 未来も利用したくなる魅力的な公園づくり方針書の策定			<p>方針書の作成</p> <p>主要公園の再整備カルテ作成 (北公園、菅田公園、白潟公園等)</p>	<p>素案策定</p> <p>方針書策定</p> <p>パブコメ (2月中～2月下旬)</p>