

今後のスケジュール確認

資料5

令和6年度

総合体育館周辺エリア未来ビジョン検討会議

- 第1回 8/1(木)
委員会設置の目的、スケジュール確認、
エリアの現状把握、エリアの機能、アンケート案
- 第2回 10/16(水)
アンケート結果、事例紹介、エリア未来ビジョンの方向性、
目指すべき将来像
- 第3回 12/19(木)
エリア未来ビジョン(案)実施の手法(最良案・目指すべき姿)
- 今回** ○第4回 1/31(金)
パブリックコメントに向けたエリア未来ビジョン(案)の確認
- パブリックコメント(2月7日～3月10日(予定))
- 第5回 3/25(火)
パブリックコメントを受けたエリア未来ビジョンの最終確認

令和7～令和10年度(予定)

具体的な
整備内容検討

設計・工事

- ➡ ■ 県立プール跡地・北公園
- ・ サウディングの実施
 - ・ 公募に向けた仕様の作成
 - ・ 公募(プロポーザル)

総合体育館改修

設計・施工

令和8年9月
総合体育館リニューアルオープン