


(2)スケジュールの確認

資料4

【全体スケジュール】



【今年度のスケジュール】

8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
●第1回検討会議 ●委員会の設置の目的・スケジュールの確認 ・エリアの現状把握・エリアの機能について ・アンケートについて	アンケート実施・分析	●第2回検討会議(10月中旬頃予定) ●エリア構想の方向性について議論 ・アンケート結果の確認 ・アンケートを考慮した将来像について議論・意見交換 ・目指すべき将来像を設定		●第3回検討会議(12月中旬頃予定) ●構想(案)実施の手法について議論 ・最良の構想案の決定 ・エリアの目指すべき姿の選定と手法の検討		パブリックコメント実施	●第5回検討会議(3月上旬頃予定) ・最終確認
					●第4回検討会議(1月下旬頃予定) ・構想(案)実施に向けた手法について最終確認 ・構想(案)のゾーニング、イメージ図(鳥瞰図)の確認		