

(3) 令和6年度公園および スポーツ施設の工事予定


2024.8.28

令和6年度の予定

○古墳の森トイレ改修

- ・実施設計（7月発注済）
- ・トイレ改修工事（10月発注予定）

（※R6、R7で実施）



○野球場・多目的広場トイレ改修

- ・トイレ便器洋式化改修工事（7月改修済み）
- 野球場男女1基ずつ、多目的女子1基

○テニスコート改修

- ・テニスコート人工芝張替工事（11月発注予定）
- 4面（A～Dコート）の人工芝張替

（※進捗等によっては一部次年度施工の可能性あり）