
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

揖屋ふれあい広場撤去工事

・廃止

・解体工事

複合施設建設工事

・建設工事

令和４年度 令和５年度
4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月

供用開始予定

５月９日から廃止【5月９日以降揖屋ふれあい広場（南広場）は利用できません。】

解体工事（6月～１０月末）

建設工事（令和４年7月～令和５年５月末）
開設

準備

複合施設建設工事スケジュール（予定） 


