
松江市文書館（仮称）基本計画検討委員会　スケジュール案

年度

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

検討内容

R５年度（２０２３） R６年度（２０２４）

【資料4-２】

【第１回】（３月２５日）

・基本計画の全体構造について

（盛り込むべき項目の検討）

【第２回】（６～７月頃）

・基本計画第１章～第３章

を中心とした検討

【第３回】（８～９月頃）

・基本計画第４章～第７章

を中心とした検討

【第４回】（10～11月頃）

・基本計画全体の調整 基本計画の策定


