
横断歩道橋点検・修繕計画一覧表 令和7年3月末現在

※１ ※２ ※４ ※５ ※６

点検
年度

健全度

1 松江 本庁 市 東津田鼻曲線 津田横断歩道橋 12.6 1973 51 鋼橋 R2 Ⅱ ●

2 松江 本庁 市 古志原浜乃木線 乃木横断歩道橋 14.6 1972 52 鋼橋 R2 Ⅲ ● ▲ ●

3 松江 本庁 市 菅田比津線 城北横断歩道橋 11.9 － － RC橋 R4 Ⅲ ● ▲ ●

4 松江 本庁 市 当貫香ノ木線 仲良し橋 85.6 1987 37 鋼橋 R5 Ⅱ ● ▲ 床版、主桁、横桁補修工、排水施設修繕、高欄・路面修繕

5 松江 本庁 市 前原矢ノ原線 あすなろ橋 38.5 1987 37 鋼橋 R5 Ⅱ ● ▲ 主桁、横桁補修工、高欄・地覆修繕

6 松江 東出雲 市 松江道路側道北線 出雲郷横断歩道橋（上り側） 13.6 2000 24 鋼橋 R5 Ⅱ ● ●

7 松江 東出雲 市 松江道路側道南線 出雲郷横断歩道橋（下り側） 12.8 1982 42 鋼橋 R5 Ⅲ ● ● ▲ 階段部鋼板補修工、排水管補修工、路面舗装打換工

8 松江 本庁 市 西津田馬潟港線 竹矢歩道橋 31.0 1980 44 鋼橋 R3 Ⅲ ● ▲ 階段部鋼板補修工、高欄補修工

9 松江 本庁 市 西津田馬潟港線 手間歩道橋 16.3 1976 48 鋼橋 R3 Ⅰ ●

10 松江 玉湯 市 湯町南線 玉造歩道橋 36.3 1971 53 鋼橋 R3 Ⅲ ● ▲ 階段部鋼板補修工

11 松江 宍道 市 池田6号線 来待駅歩道橋 9.0 1974 50 鋼橋 R3 Ⅲ ● ▲ ● 当て板補修工、ひび割れ補修工、階段補修工

12 松江 本庁 市 高橋団地1号線 馬潟歩道橋 16.8 1978 46 鋼橋 R3 Ⅲ ● ▲ 階段部鋼板補修工又は一部新設工

13 松江 東出雲 市 揖屋駅線 揖屋跨線橋 36.1 1997 27 鋼橋 R3 Ⅰ ●

様式入力にあたっての留意点

※１ 直近の点検完了年度を記載。（予算年度ではありません）

※２ 点検時の橋梁毎の健全度を記載。

※３ 修繕工事および耐震化完了年度を記載。（予算年度ではありません）

Ⅳ、Ⅲの変状に関する対策が完了した年度を記載。

※４ 点検計画年度に●印を記載。

※５ 修繕計画年度に●（修繕）印を記載。（調査、設計は▲（修繕）印を記載。）

※６ 修繕（対策）の内容を記載。
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R4 R5 R6 R7

対策内容
(未修繕の横断歩道橋)

R8 R4

点検計画

●：定期点検

R5

修繕計画

▲：修繕設計　●：修繕工事

R6 R7 R8
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