

公園のあり方検討の工程表

	R5年度			
	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月
公園のあり方協議会の開催	<p>第5回</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主要公園の将来像まとめ ・地域別の公園将来像 	<p>第6回</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公園のあり方提言書素案 	<p>第7回</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公園のあり方提言書まとめ <p>提言書の提出</p>	<p>第8回</p> <ul style="list-style-type: none"> ・MATSUE Park Vision素案の確認
MATSUE Park Visionの策定			MATSUE Park Visionの作成	<p>策定</p> <p>パブリックコメント (3月中)</p>