

揖屋ふれあい広場（南広場）の代替公園整備スケジュール

	R 4	R 5	R 6	R 7
新公園 （現公民館エリア）	地域や利用者の皆さまとの意見交換	基本計画の策定	実施設計 ふれあい会館建物の撤去	整備工事 工事完了後、新公園の利用