

今後のスケジュール確認

資料6

令和6年度

総合体育館周辺エリア未来ビジョン検討会議

○第1回 8/1(木)

委員会設置の目的、スケジュール確認、
エリアの現状把握、エリアの機能、アンケート案

今回

○第2回 10/16(水)

アンケート結果、事例紹介、エリア構想の方向性、
目指すべき将来像

●第3回 12/19(木)

構想案実施の手法(最良案・目指すべき姿)

●第4回 1/31(金)

構想案実施に向けた手法、ゾーニング、イメージ図

●第5回 3/20以降で再調整予定

パブリックコメントを受けた最終確認

令和7～令和10年度

具体的な
整備内容検討

設計・工事

総合体育館改修

設計・施工

令和8年9月
総合体育館リニューアルオープン 18