
松江市土木工事における週休２日工事要領  

 

（趣旨） 

第１条　建設産業において、就業者の高齢化と担い手不足が進行する中、将来にわたり安定的に社

会資本を整備及び維持していくためには、若手技術者等の確保・育成が重要な課題となっており、

対応策の一つとして、休日の確保による建設現場における労働環境改善が求められている。 

本要領は、地域建設業において労働環境の改善を図るために「週休２日工事」の実施に当たり

必要な事項を定めたものである。 

 

（定義） 

第２条　「週休２日工事」における「完全週休２日（土日）」とは、対象期間において、すべての週で土

曜日と日曜日の両日（以下、土日）に現場閉所を行ったと認められる状態（以下、現場閉所完全

週休２日（土日））をいう。ただし、受注者の責によらず土日に現場閉所ができない場合は、振替

日として土日に代わる現場閉所日を指定するものとする、詳細は、別紙１を参照すること。 

2　「週休２日工事」における「月単位の週休２日」とは、対象期間において、全ての月で 4 週 8 休以

上の現場閉所を行ったと認められる状態（以下、現場閉所月単位 4 週 8 休以上）をいう。 

３　「対象期間」とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始６日間、夏季休

暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者

が週休２日の対象外とする期間は含まない。 

４　「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、監督職員が必要と認めた現場管理上必要な作

業を行う場合を除き、１日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。なお、現場事

務所または会社等で当該工事に関連する事務作業を行う場合は現場閉所とはならない。 

 

（対象工事） 

第３条　松江市が発注する全ての土木工事（港湾・漁港漁場工事及び農業農村整備工事を除く）を

対象とする。ただし、主たる業務の契約数量を日単位としており、その日数が４週８休以上を確保

している業務は除く。 

２　松江市産業経済部農林基盤整備課が所管する森林土木工事を対象とする。ただし、森林整備

工事を除く。 

 

（発注方式） 

第４条　「週休２日工事」の発注方式は、発注時点で「週休２日工事」を実施することを発注者が指

定する「発注者指定型」を原則とする。ただし、第３項の対象となる工事は除く。 

２　発注者指定型  

　　　発注者が、発注時から受注者に対して「週休２日工事」の実施に取り組むことを指定する発注

方式。 

３　受注者希望型  

　　　受注者が工事着手前に発注者と協議し、「週休２日工事」の実施に取り組むか否かを選択する

発注方式。対象となる工事は、以下のいずれかとする。 

（１）災害復旧工事  



（２）社会的要請等により早期の工事完成が望まれる工事  

（例１）緊急的、時間的制約があるもの 

（例２）工期に関する特記仕様書「２．当初工期の設定において、制限となる事項の有無」 

において、「制限あり」とした工事  

（３）道路及び河川維持管理業務等の履行期限があらかじめ決まっているもの等  

　また、現場閉所を原則とするが、困難と判断した場合、受注者は「週休２日交替制工事」を選択

することができる。 

　「週休２日交替制工事」における「完全週休２日」とは、対象期間において、全ての週で技術者及

び技能労働者が交替しながら、週休２日相当（以下、交替制完全週休２日）の休日を確保する工

事のことをいう。 

　「週休２日交替制工事」における「月単位の週休２日」とは、対象期間において、全ての月で技術

者及び技能労働者が交替しながら、週休２日相当（以下、交替制月単位４週８休以上）の休日を

確保する工事のことをいう。 

　「技術者及び技能労働者」とは、施工体制台帳に記載した元請業者及び下請業者における、現

場に従事した全ての技術者及び技能労働者をいう。ただし、対象工事に従事する期間が著しく短

い者を除く。 

 

（実施方法） 

第５条　発注者は、設計図書に「松江市土木工事における週休２日工事特記仕様書」を添付し、施

工条件書に「週休２日工事（発注者指定型）」または「週休２日工事（受注者希望型）」である旨を

明記するものとする。 

２　受注者は、発注者指定型においては、「工期に関する特記仕様書」に定める週休２日工事を確保

できる工期を受発注者間で共有した後、「休日等取得計画表」等により取得計画を施工計画書

に記載し、監督職員へ提出するものとする。 

３　受注者は、受注者希望型においては、契約後、施工計画書の提出時に、「週休２日工事」または

「週休２日交替制工事」の実施希望の有無を書面（様式１）により発注者に報告するものとする。 

４　受注者は、「週休２日交替制工事」を実施する場合は、施工計画書に技術者及び技能労働者の

休日の確認方法を記載し、提出するものとする。 

５　その他実施にあたっては、「松江市土木工事における週休２日工事特記仕様書」により行うもの

とする。 

 

（工事成績評定） 

第６条　発注者は、対象期間において月単位４週８休以上を確保できた場合は、総括監督員、監督

員において工事成績評定の「Ⅱ．工程管理　その他」にて評価するものとする。なお、週休２日を確

保できなかった場合において、減点は行わないものとする。 

 

(工事費の積算及び設計変更) 

第７条　発注者は、「発注者指定型」においては、それぞれの経費に別紙１の現場閉所月単位４週８

休以上の補正係数を乗じた予定価格で発注するものとする。 

なお、完全週休２日（土日）を達成した場合は、精算時に完全週休２日（土日）の補正係数に変



更するものとし、月単位の週休２日を達成することができなかった場合は、補正なしとして変更す

るものとする。 

２　発注者は、「受注者希望型」においては、週休２日の取り組みに際して、対象期間中の現場の閉

所または休日状況に応じて、別紙１のとおり、それぞれの経費に補正係数を乗じて設計変更するも

のとする。 

３　「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取り組みを行った場合であっても、現場閉所率また

は休日が確保できなかった事由について、疑義がある場合は受発注者協議により確認すること。 

 

（実施確認） 

第８条　受注者は対象期間終了後、速やかに現場閉所または休日率の実績が確認できる資料（別

紙「週休２日工事 休日等取得実績書（参考様式）」参照）を提出すること。土日に代わる振替日

を設けたうえで完全週休２日（土日）を達成した場合は、備考欄等に振替日を設けた理由を記載

すること。また、監督員は、その理由が受注者の責によらないものであるかを確認すること。 

なお、書類の作成負担等を考慮し、現場閉所の実績が確認できる資料の根拠資料（現場閉所

実績が確認できる工程表、休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等）の提出は

不要とし、監督員等から求められた場合に提示すること。 

 

（履行証明書） 

第９条　発注者は、第５条に定められた実施方法により週休２日に取り組み、月単位４週８休以上の

現場閉所または休日が確認でき、かつ竣工検査に合格した工事について、受注者から「週休２日

工事履行証明書」（様式２）が提出された場合、記載内容を確認の上、週休２日工事の履行を証

明するものとする。 

 

 (提出書類の虚偽) 

第１０条　提出された休日等取得実績表または、休日取得状況表に虚偽の記載が工事中または工

事完了後に判明した場合、建設業法等に基づき、不誠実な行為として取り扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附則  

（施行期日） 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要領は、令和２年６月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要領は、令和６年４月１日から施行し、令和６年４月２２日以降に入札公告又は指名通知を行う

工事から適用する。 

ただし、既発注工事等においても本通知日以降に契約締結する工事等については、受発注者協

議により適用可能とする。 

（施行期日） 

この要領は、令和６年１１月１日から施行する。 

（施行期日） 

この要領は、令和７年１１月１日から施行する。 

（適用） 

この要領は、施行日以降に起案する工事等から適用する。 

 

 



別紙１ 

 

（１）現場の閉所または休日状況  

①　現場閉所完全週休２日（土日）以上  

対象期間において、全ての週で土日に現場閉所されている場合。ただし、天候、災害対応

等により、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代わる現場閉

所日を原則、同一の週で指定することとする。なお、緊急的に土日に施工する必要が生じた

場合は土日に代わる現場閉所日を翌週とすることができる。 

また、１週間の定義は月曜日から日曜日までを基本とし、夜間工事の場合は、土曜日から

日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間に現場閉所されていれば、完全週休２日

（土日）を達成しているものとみなす。 

②　交替制完全週休２日以上  

対象期間内の全ての週で休日率が 28.5%（２日/７日）以上の場合。また、夜間工事は曜

日を跨ぐため、週７回の夜間のうち、週２回の夜間で休みを取得していれば、完全週休２日を

達成しているものとみなす。 

③　月単位４週８休以上  

　 　　対象期間において、全ての月で現場閉所率または技術者及び技能労働者の休日率※１　　が

２８．５％（８日／２８日）以上の場合。ただし、週休 2 日工事において、暦上の土曜日・日曜

日の閉所では２８．５％に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を

行っている場合に、月単位４週８休（２８．５％）以上を達成しているものとみなす。 

　　　※1　技術者及び技能労働者の休日率とは、休日日数／従事日数※２の割合の平均値をいう。 

　　　※２　従事日数とは、技術者及び技能労働者ごとの従事期間の内、対象期間に含まない期間

を除いた日数とする。なお、技術者及び技能労働者ごとの従事期間は、施工体制台帳に

記載された工期を基本とするが、従事期間中に該当現場に従事しない期間が連続して１

ヶ月以上生じる場合は、その期間を従事期間から除外する。その他、疑義が生じた場合

は、受発注者協議により、従事期間を確認し決定すること。 

 

（２）補正係数  

　　１　週休２日工事  

　　    　・市場単価方式による積算にあたっては、別表１に示す補正係数を乗じるものとする。 

　　　　　　・土木工事標準単価による積算にあたっては別表２に示す補正係数を乗じるものとする。 

 

 

 

 
労務費 機械経費(賃料) 共通仮設費率 現場管理費率

 ①現場閉所  

完全週休２日（土日）
1.02 － 1.02 1.03

 ②現場閉所月単位  

4 週 8 休以上
1. 02 － 1.01 1.02



　２　週休２日交替制工事  

　　　　　　・市場単価方式による積算にあたっては、別表１に示す補正係数を乗じるものとする。 

　　　　　　・土木工事標準単価による積算にあたっては別表２に示す補正係数を乗じるものとする。

 
労務費 現場管理費率

 ①交替制  

完全週休２日
1.02 1.03

 ②交替制月単位  

4 週 8 休以上
1.02 1.02


