松江市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表 (傍線赤文字部分は変更箇所)

変更後					変更前				
1.～3. 略					1.～3. 略				
4. 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項					4. 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項				
[1]～[2] (2) ①略					[1]～[2] (2) ①略				
(2) ②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業					(2) ②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業				
事業名、内容及び実施時期	実施主体	中心市街地の活性化を実現するための位置付け及び必要性	支援措置の内容及び実施時期	その他の事項	事業名、内容及び実施時期	実施主体	中心市街地の活性化を実現するための位置付け及び必要性	支援措置の内容及び実施時期	その他の事項
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
●事業名 旧日銀松江匠工房(カラコロ工房) 整備事業	松江市	【位置付け】 新たなカラコロ工房は、昼のランチ時やナイトタイムも楽しめる場所としての活用や松江に馴染みのある食材などを揃えた「マルシェ」のような賑わい、お茶や和菓子、陶芸などのものづくり体験ができる場所としての活用などを図ることで、中心市街地の回遊性と賑わいを創出する役割を担っていく。	●支援措置 デジタル田園都市国家構想 交付金		(4) から移設				
●事業内容 旧日本銀行松江支店として昭和初期に建てられた歴史的建造物としての価値を継承しつつ、施設の更なる魅力向上のため「カラコロ工房新活用基本構想」をもとに施設のリノベーションを図る。		【必要性】 これらのことから、歴史・文化資源を活かした観光振興・交流の拡大につながり、「宿泊客数」の増加に寄与するため。	●実施時期 令和5年度～令和6年度						
●実施時期 令和5年度～令和6年度									
(3) 中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業					(3) 中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業				
事業名、内容及び実施時期	実施主体	中心市街地の活性化を実現するための位置付け及び必要性	支援措置の内容及び実施時期	その他の事項	事業名、内容及び実施時期	実施主体	中心市街地の活性化を実現するための位置付け及び必要性	支援措置の内容及び実施時期	その他の事項
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
●事業名 湖畔公園再整備事業	松江市	宍道湖岸や松江しんじ湖温泉等の立地特性を踏まえ、公園の将来の利用形態を見据えた再整備を行うことで、水辺や市街地の賑わいを創出していく。	【支援措置】 防災・安全交付金(都市公園・緑地等事業)		(4) から移設				
●事業内容 湖畔公園の再整備事業		このことから、水辺空間の活用などによるまちなかの賑わいづくりという目標を達成するために必要な事業である。	【実施時期】 令和5年度～令和6年度						
●実施時期 令和元年度～									
(4) 国の支援措置がないその他の事業					(4) 国の支援措置がないその他の事業				
事業名、内容及び実施時期	実施主体	中心市街地の活性化を実現するための位置付け及び必要性	国以外の支援措置の内容及び実施時期	その他の事項	事業名、内容及び実施時期	実施主体	中心市街地の活性化を実現するための位置付け及び必要性	国以外の支援措置の内容及び実施時期	その他の事項
●事業名	(略)	(略)	(略)	(略)	●事業名	(略)	(略)	(略)	(略)

大橋川周辺まちづくり事業（白潟地区計画策定） （略）				
<u>(3)へ移設</u>				
●事業名 景観計画促進整備事業 （略）	（略）	（略）	（略）	（略）
<u>(2)②へ移設</u>				
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）

5. ～8. 略

9. 4から8までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項

[1] 略

[2] 中心市街地活性化協議会に関する事項

開催日	内容
令和6年5月30日	松江市中心市街地活性化協議会 総会 ・3期中心市街地活性化基本計画の変更について ・令和5年度中心市街地活性化基本計画フォローアップについて ・令和5年度事業報告（案）・収支決算（案）について ・令和6年度事業計画（案）・収支予算（案）について ・松江市中心市街地活性化ソフト事業補助金（案）について

大橋川周辺まちづくり事業（白潟地区計画策定） （略）				
●事業名 湖畔公園再整備事業 ●事業内容 湖畔公園の再整備事業 ●実施時期 令和元年度～	松江市	宍道湖岸や松江しんじ湖温泉等の立地特性を踏まえ、公園の将来の利用形態を見据えた再整備を行うことで、水辺や市街地の賑わいを創出していく。 このことから、水辺空間の活用などによるまちなかの賑わいづくりという目標を達成するために必要な事業である。		
●事業名 景観計画促進整備事業 （略）	（略）	（略）	（略）	（略）
●事業名 旧日銀松江匠工房（カラコロ工房）整備事業 ●事業内容 旧日本銀行松江支店として昭和初期に建てられた歴史的建造物としての価値を継承しつつ、施設の更なる魅力向上のため「カラコロ工房新活用基本構想」をもとに施設のリノベーションを図る。 ●実施時期 令和5年度～令和6年度	松江市	【位置付け】 新たなカラコロ工房は、昼のランチ時やナイトタイムも楽しめる場所としての活用や松江に馴染みのある食材などを揃えた「マルシェ」のような賑わい、お茶や和菓子、陶芸などのものづくり体験ができる場所としての活用などを図ることで、中心市街地の回遊性と賑わいを創出する役割を担っていく。 【必要性】 これらのことから、歴史・文化資源を活かした観光振興・交流の拡大につながり、「宿泊客数」の増加に寄与するため。		
（略）	（略）	（略）	（略）	（略）

5. ～8. 略

9. 4から8までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項

[1] 略

[2] 中心市街地活性化協議会に関する事項

開催日	内容
令和6年5月30日	松江市中心市街地活性化協議会 総会 ・3期中心市街地活性化基本計画の変更について ・令和5年度中心市街地活性化基本計画フォローアップについて ・令和5年度事業報告（案）・収支決算（案）について ・令和6年度事業計画（案）・収支予算（案）について ・松江市中心市街地活性化ソフト事業補助金（案）について

<u>令和6年11月12日</u>	<u>松江市中心市街地活性化基本計画【4期計画】策定について</u>	<u>新規追加</u>	
<u>令和6年12月25日</u>	<u>3期中心市街地活性化基本計画の変更について</u>	<u>新規追加</u>	
[3] 略		[3] 略	
10. ～12. 略		10. ～12. 略	